	Město Broumov
	 určeno Radě města č.: 2

	 Souhlas s nutnými opravami zařízení ČOV
	 k jednání dne: 24. 11. 2010

	předkladatel
	Petr Kuchta
	 
	 předloženo RM dne: 19. 11. 2010

	projednáno 
	starosta
	dne: 19. 11. 2010
	


Komentář:   Předkládám RM informaci o průběhu realizace stavby „Intenzifikace ČOV Broumov“ a nutných změnách v zakládání dosazovacích nádrží, které řeší projektová dokumentace pro realizaci stavby. Změny jsou popsány v příloze včetně ocenění, které je provedeno dle položek ze Smlouvy o dílo. K pokrytí těchto zvýšených nákladů bude pravděpodobně možno čerpat rozpočtovou rezervu. 
Návrh usnesení: Rada města bere na vědomí informaci o průběhu realizace stavby „Intenzifikace ČOV Broumov“ a nutných změnách v zakládání dosazovacích nádrží dle předlohy.
