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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
NÁZEV STAVBY :
Intenzifikace ČOV v Broumově
REGISTRAČNÍ ČÍSLO :

MÍSTO STAVBY :

Broumov (okres Náchod)
Jedná se o změnu projektu pro výběr zhotovitele oproti prováděcí dokumentaci

Změna č. 1 – ZMĚNA ZAKLÁDÁNÍ DOSAZOVACÍCH NÁDRŽÍ :

Oproti předpokladu projektu pro výběr zhotovitele nebyla v úrovni základové spáry dosazovacích nádrží zastižena hornina třídy těžitelnosti IV až VI s požadovanou únosností. Na úrovni základové spáry se nacházejí nesourodé sedimenty (jemné písky, štěrkopísky, jíl s organickými zbytky). Skalní podloží se nachází 1 až 2,5m pod úrovní základové spáry.
Vzhledem k těmto skutečnostem bude provedeno zajištění zemní jámy štětovnicovými stěnami ve větším rozsahu, zajištění stability štětovnicových stěn záporami, nahrazení části nevhodného podloží štěrkovým násypem, oddělení základové spáry od štěrkového násypu položením geotextilie, zvýšení únosnosti podkladních betonových mazanin vyztužením ocelovými sítěmi a spřažení podkladního betonu s železobetonovou konstrukcí dna dosazovacích nádrží osazením kotevních „S“ háků.

Tyto změny jsou obsaženy v realizační projektové dokumentaci a vyčísleny v samostatném rozpočtu, který je zkontrolován stavebním dozorem.

PŘÍLOHA:


· Rozpočet

· Zápis ve stavebním deníku

· Fotodokumentace

V Broumově dne 01.11.2010
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